

Název projektu	Revitalizace místního brownfieldu „Bednárna“			
Číslo projektu	2-8			
Prioritní osy	1 – Kvalita života, životního prostředí a vzdělávání 3 – Kultura, sport a cestovní ruch			
Strategické cíle	1a) Zlepšování kvality života 3b) Rozvoj a podpora kultury v obci 3c) Rozvoj a podpora sportu v obci			
Cíle projektu	Cílem projektu je celková revitalizace místního brownfieldu – prostoru bývalé bednárný. Vznikne zde odpočinková zóna parkové úpravy ve formě arboreta, jejíž součástí bude letní kulturní zázemí obce – amfiteátr se zázemím. Součástí bude také workoutové hřiště.			
Popis a zdůvodnění potřeby	Objekt bývalé bednárný se nachází v centru obce (na pozemku patřící obci) a zabírá velký lukrativní pozemek. Obci dlouhodobě chybí důstojné zázemí pro letní kulturní akce. Také zde chybí např. workoutové hřiště. Staré budovy současného objektu jsou pak ve špatném technickém stavu. Řešením je likvidace všech starých objektů v této lokalitě. Pozemek v centru obce může sloužit jako park (arboretum) – odpočinková zóna s možným workoutové hřištěm pro mládež. Součástí parku by byl také amfiteátr, který by sloužil jako zázemí pro letní kulturní akce. Součástí amfiteátru by mělo být i sociální zázemí a zázemí pro obsluhu. Park může sloužit i jako klidová zóna pro seniory z budovy, se kterou je do budoucna počítáno v bezprostřední blízkosti parku.			
Předpokládaná doba trvání	12/2020 až 12/2024	Předpokládaná cena	5 030 000 Kč	
Možnosti financování	MMR, Plzeňský kraj, SFŽP, IROP			
Klíčové aktivity		Aktivita	Harmonogram	Předpokládaná cena v Kč
	1	Vytvoření arch. studie	12/20-1/21	0,03 mil.
	2	Odstranění stávajících budov	8/2021	0,6 mil.
	3	Terénní úpravy, založení trávníku	10/2021	0,3 mil.
	4	Výsadba zeleně (založení arboreta)	4/2022	0,2 mil.
	5	Výstavba workoutového hřiště	4/2023	0,4 mil.
	6	Výstavba pódia	10/24-12/24	1,5 mil.
	7	Výstavba zázemí pódia	10/24-12/24	2,0 mil.